

Annexe 1 : Polymage - Calendrier Prévisionnel

		Année 1												
		Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tâche A	Mise en place du pilote de l'infrastructure réseau													
A .1	Etude des équipements du marché		■											
A .2	Mise en place de l'architecture radio			■	■									
A .3	Mise en place de l'architecture réseau				■	■								
Tâche A'	Installation et déploiement de l'infrastructure expérimentale													
A .1'	Installation						■							
A .2'	Suivi du réseau							■	■	■	■	■	■	■
Tâche B	Mise en place du service audiovisuel													
B.1	Programmation diffusion de vidéo-numérique							■	■	■	■	■	■	■
B.2	Réalisation de documents et de documentaires		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
B.3	Animation et Formation			■				■	■	■	■	■	■	■
B.4	Constitution d'une vidéothèque documentaire numérique				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tâche C	Régulation et Aspect juridique													
C.1	Régulation des télévisions du tiers secteur		■											
C.2	Licence sur les contenus		■											
C.3	Aspects juridiques/reglementaires licence expérimentation		■											
Tâche D	Mise en service du canal													
D.1	Etude des systèmes requis dans l'architecture		■	■	■	■	■							
D.2	Mise en place des canaux physiques et logiques de l'architecture						■	■	■	■	■	■	■	■
D.3	Mise en place des composants d'extrémité						■	■	■	■	■	■	■	■
Tâche E	Analyse des usages													
E.1	Sélection d'un panel d'utilisateurs			■					■					
E.2	Enquête									■	■	■		
E.3	Analyse et Traitement de l'information												■	■

NB: la tâche A' a été rajoutée pour plus de clarté avec la tâche A